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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Кусино  по ул. Луговая от д. 51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога
	1840 кв.м
	1840 кв.м
	717110,24
	663576,00
	51484,24
	2050,0
	663576,0
	717110,24
	663576,0
	51484,24
	2050,0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	Ремонт участка дороги в д. Кусино ул. Центральная  (между домами №2 и №4, въезд между домами №12 и №13)
	400 кв.м.
	400 кв м
	395610,76
	365224,0
	28336,76
	2050,0
	365224,0
	395610,76
	365224,0
	28336,76
	2050,0
	395610,76
	365224,0
	28336,76
	2050,0
	0,0

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	х
	х
	1112721,0
	1028800,0
	79821,0
	4100,0
	1028800,0
	1112721,0
	1028800,0
	79821,0
	4100,0
	395610,76
	365224,0
	28336,76
	2050,0
	0,0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	ВРИО главы администрации муниципального образования    ___________    Е.В. Стаховская   
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Г.В. Давидюк
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Черкашина Т.М.. ,8-81368-76431   
	
	
	
	
	
	

	                  М.П.                   (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в дер.Кусино по ул. Луговая от д.51 в сторону шоссе Зуево-Новая Ладога
	
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	1 - 2 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района


	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК №1/2019 от 15.04.2019

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения


	Работы выполнены в полном объёме

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны, счета оплачены полностью

	2.
	Ремонт участка дороги в д. Кусино ул. Центральная (между домами №2 и №4, въезд между домами № 12 и № 13)
	
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	
	Включены по допсоглаше-нию 

от 27.05.2019 

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключены МК № 19-08/19 от 19.08.2019 ,

№ 20-08/19 от 20.08.2019 г.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Кусино ул. Центральная (между домами №2 и №4, въезд между домами №12 и №13)
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения
	Работы выполнены в полном объёме

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2019 года
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны, счета оплачены

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря  2019 года
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	Исполнение муниципальной программы в полном объёме в установлен-ные сроки
	Исполнение муниципальной программы в полном объёме в установлен-ные сроки

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	Отчёт по освоению объёмов и целевых показателей по Соглашению с комитетом 

	Отчеты подготовлены на 
01.04.2019

01.07.2019
01.10.2019

01.01.2020

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
	Наиболее эффективное использова-ние бюджет-ных средств
	Заключение допсоглаше-ния № 1 от    27.05.2019  к соглашению № 3/99 от 18.02.2019 г.


PAGE  

