
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 октября 2016 года
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Ремонт автомобильных дорог местного значения  в д. Березовик

	1.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ   
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	МК № 5/2016 от 17.06.2016
МК № 08/16-01 от 08.08.2016
МК № 08/16-02 от 09.08.2016
МК № 08/16-03 от 22.09.2016
МК № 08/16-04 от 23.09.2016

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  дороги  в д. Березовик 
	до 30.09.2016
	Подрядная организация 
	Укрепление участка дороги
	Работы выполнены 

	1.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог деревни 
	Акт № 1 от 15.08.2016
Акт № 9 от 30.08.2016
Акт № 10 от 30.08.2016
Акт № 3 от 22.09.2016
Акт № 7 от 26.09.2016
Акт № 8 от 26.09.2016

	2.
	Ремонт   автомобильных дорог местного значения  в с. Посадников Остров

	2.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ   
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
 
	Заключение муниципального контракта
	МК № 6/2016 от 17.06.2015

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка  дороги  в селе Посадников Остров  
	до 01.09.2016
	Подрядная организация 
	Укрепление участка дороги
	Работы выполнены

	2.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог села 
	Акт № 2 от 15.08.2016
Акт № 4 от 22.09.2016

	3.
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в п.ст. Ирса

	3.1.
	Заключение муниципальных контрактов
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания дополнительного соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	МК № 2/3 от 17.08.2016

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги местного значения в п.ст. Ирса
	До 20.09.2016
	Подрядная организация
	Выполнение работ
	Работы выполнены

	3.3.
	Приемка работы
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение состояния дорог села
	Акт 1 от 08.09.2016

	4
	Ремонт забора на кладбище  в д.  Березовик

	4.1.
	Заключение муниципальных  контрактов.   
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципальных контрактов. 
	МК № 24 от 30.05.2016
МК № 25 от 03.06.2016
МК № 26 от 10.06.2016

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту забора

	до 01.09.2016
	Подрядная организация 
	Выполнение работ 
	Работы выполнены 

	4.3.
	Приемка работ.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком, улучшение эстетического вида села.
	Акт 1 от 02.06.2016
Акт 1 от 09.06.2016
Акт 1 от 17.06.2016

	5
	Чистка пожарных водоемов  в д. Березовик

	5.1.
	Заключение муниципального контракта  
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта. 
	МК № 29 от 06.06.2016 

	5.2.
	Выполнение работ по чистке пожарного водоема 

	до 01.09.2016
	Подрядная организация 
	Проведение необходимых мероприятий  по чистке пожарных водоемов 
	Работы выполнены 

	5.3
	Приемка работ. 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком, приведение пожарного водоема в нормативное состояние. 
	Акт 12 от 14.06.2016

	6
	Ремонт  уличного освещения в с. Посадников Остров

	6.1
	 Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	МК № 28 от 03.06.2016 

	6.2
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения 
в с. Посадников Остров  
	до 01.09.2016
	Подрядная организация 
	Замена ламп уличного освещения включение отремонтированной линии в общую схему уличного освещения села. 
	Работы выполнены 

	6.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком. Улучшение уличного освещения. Снятие социальной напряженности в этом вопросе.
	Акт 020316ЭМ от 17.06.2016

	7
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории д. Мелехово, с. Посадников Остров 

	7.1
	Заключение муниципальных контрактов 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципальных контрактов
	МК № 1/Л/16 от 10.06.2016
МК № 2/Л/16 от 19.08.2016
МК № 3/Л/16 от 22.08.2016
МК № 4/Л/16 от 23.08.2016

	7.2.
	Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Улучшение санитарного состояния населенного пункта, снятие социальной напряженности.

	Работы  в процессе исполнения 

	7.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком.  Обеспечение безопасности населения, улучшение благоустройства деревни
	Акт 92 от 14.07.2016
Акт 114 от 31.08.2016
Акт 117 от 14.09.2016

	8
	Ремонт колодцев в д. Березовик 

	8.1.
	Заключение муниципального  контракта  
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района

	Заключение муниципальных контрактов. 
	МК № 27 от 03.06.2016
МК № 27К-2 от 15.06.2016
МК № 27-2-07 от 05.07.2016

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца 

	до 01.09.2016
	Подрядная организация 
	Приобретение материалов, проведение ремонта колодцев 
	Работы  выполнены

	8.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком, приведение колодца в  нормативное состояние. 

	Акт 1 от 05.07.2016
Акт 1 от 13.07.2016
Акт 1 от 13.07.2016

	9
	Ремонт колодца в п.ст. Жарок 

	9.1.
	Заключение муниципального  контракта  
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Определение подрядной организации
 
	МК № 15-08 от 16.08.2016
МК № 18-08 от 19.08.2016

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту и чистке колодца 
	до 01.09.2016
	Подрядная организация 
	Отремонтированный колодец 
	Работы  выполнены

	9.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт - приема передачи объекта заказчику подрядчиком. Улучшение уличного освещения. Снятие социальной напряженности в этом вопросе.
	Акт 1 от 12.09.2016
Акт 1 от 12.09.2016

	10
	Приобретение мотопомпы с комплектом шлангов в п.ст. Жарок 

	10.1.
	Заключение муниципального контракта на приобретение мотопомпы  
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района

	Заключение муниципальных контрактов. 

	МК № 13 от 18.07.2016

	10.2.
	Передача мотопомпы ответственному лицу из числа жителей п.ст. Жарок 

	до 01.09.2016
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Обеспечение пожарной безопасности в населенном пункте
	Мотопомпа передана БруевуВ.С. Согласно акту приема-передачи от 02.08.2016


	11
	Приобретение досок объявлений в д. Березовик, с. Посадников Остров

	11.1
	Заключение муниципального контракта на приобретение досок объявлений  
	Не позднее 3х месяцев со дня подписания дополнительного соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципальных контрактов
	МК № 333 от 29.09.2016

	Контроль за реализацией муниципальной программы

	1
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	Согласно муниципальным контрактам
	Администрация
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме 
и в установленные сроки 
	После подписания актов сдачи – приемки работ

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
	Администрация
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением
	Ежеквартальный отчет на 01.10.2016

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	
	Администрация
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Составление дополнительного соглашения.



И.о.главы администрации Кусинского сельского поселения 								Е. В. Стаховская 


