Приложение №1
к ежеквартальному отчету
на «01» января 2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана  мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии


	[bookmark: P454]№ 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения 

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»

	1. Ремонт участка дороги в дер. Березовик (от  д. № 2 по ул. Зеленая в сторону д. № 22  по ул. Береговая)
	

	1.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ   
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключены: 
МК № 2/2018 от 03.05.2018,
МК № 2/2018-1 от 30.05.2018


	1.2.
	Выполнение работ по ремонту  дороги   в дер. Березовик  (от  д. № 2 по ул. Зеленая в сторону  
д. № 22  по ул. Береговая)
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Укрепление участка дороги
	Контракты исполнены

	1.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ, улучшение состояния дорог деревни
	Работы приняты, акты подписаны,  оплачены 

	2. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Посадников Остров     (от а/дороги " подъезд к селу Посадников Остров" в сторону д. № 22)

	2.1.
	Проведение аукционных процедур, для заключения муниципального контракта на выполнение работ   
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключены: 
МК № 1/2018 от 27.04.2018, 
МК № 12.07/2018-1 от 12.07.2018

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту  дороги  в с. Посадников Остров  
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Асфальтирование участка дороги
	Работы выполнены

	2.3.
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ,  улучшение состояния дорог села
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	3. Чистка  водоотводных канав в дер. Березовик по ул. Заречная

	3.1.
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен: 
МК № 28-06/2018 от 28.06.2018

	3.2
	Проведение работ по чистке водоотводных канав  
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Проведение работ по чистке водоотводных канав 
	Работы выполнены 

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ. 
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	4. Ремонт колодца питьевой воды пос. Извоз

	4.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключены: 
МК № 12 от 02.04.2018, 
МК № 21 от 13.04.2018

	4.2
	Проведение работ по ремонту колодца  
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Ремонт колодца  
	Работы выполнены

	4.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе 
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	5. Чистка 2-х колодцев питьевой воды в п.ст. Жарок
	

	5.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен:
МК №  25-06/2018 от 25.06.2018

	5.2
	Проведение чистки колодцев 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Чистка колодцев
	Работы выполнены 

	5.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ  
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	6. Ремонт мостков пос. Извоз

	6.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен: 
МК № 44 от 05.04.2018
МК № 20.06/2018 от 20.06.2018
МК № 12.07/2018 от 12.07.2018
МК № 02.08/2018 от 02.08.2018

	6.2
	Проведение работ по ремонту мостков 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Ремонт  пешеходных мостков
	Работы выполнены

	6.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ  
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	7. Ремонт мостков дер. Мелехово

	7.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен:
МК № 14.06/18 от 14.06.2018
МК № 11.07./18 от 11.07.2018


	7.2
	Проведение работ по ремонту мостков 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Ремонт  пешеходных мостков
	Работы выполнены

	7.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ  
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	8. Устройство пожарного водоема  в п.ст. Ирса

	8.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен:
МК № 3/04 от 03.04.2018 

	8.2
	Проведение работ по устройству пожарного водоема  
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Устройство пожарного водоема 
	Работы выполнены 

	8.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ  
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	9. Замена светильников  в  дер. Березовик

	9.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен:
МК № 25 от 02.04.2018 

	9.2
	Проведение ремонта уличного освещения 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Замена ламп уличного освещения включение отремонтированной линии в общую схему уличного освещения деревни.
	Работы выполнены 

	9.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ. 
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	10. Устройство крытой площадки в с. Посадников Остров

	10.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен: 
МК 20.08/18 от 20.08.2018

	10.2
	Проведение работ по устройству крытой площадки в с. Посадников Остров. 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Устройство крытой площадки
	Работы выполнены

	10.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ.  
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	11.  Ремонт участка дороги местного значения в с. Посадников Остров     (от д. №28 до дома №  26)

	11.1
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ   
	Не позднее 1 месяца со дня подписания допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен: 
МК 11.08/2018 от 11.08.2018

	11.2
	Выполнение работ по ремонту  дороги  в с. Посадников Остров  
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала участка дороги
	Работы выполнены

	11.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ,  улучшение состояния дорог села
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	12.  Ремонт и чистка колодцев питьевой воды в д. Берёзовик на ул. Заречная, ул. Зелёная

	12.1
	Заключение муниципального контракта 
	Не позднее 1 месяца со дня подписания допсоглашения к соглашению о предоставлении субсидии
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключен: 
МК 03.08/2018 от 03.08.2018
МК 10.09/2018 от 10.09.2018

	12.2
	Выполнение работ по ремонту и чистке колодцев 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация 
	Ремонт и чистка колодцев
	Работы выполнены

	12.3
	Приемка работ в порядке, установленным муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом 
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Подписание акта выполненных работ. Снятие напряженности в данном вопросе
	Работы приняты, акты подписаны, счета оплачены

	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
«Развитие частей территории Кусинского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Согласно муниципальным контрактам
	Администрация 
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме 
и в установленные сроки 
	Работы будут выполнены в установленный срок
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	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом.
	Администрация
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей в соответствии с настоящим Соглашением
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
		
Администрация
Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка  не требуется





ВРИО  Главы администрации 				                                                                                                                                                       Е.В.Стаховская          
