Выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки
в д. Кусино 
	№ п/п
	Наименование работ
	Процент выполнения

	На 01.07.2015г.

	1
	Выборка грунта
	100 %

	2
	Устройство основания из песка
	100 %

	3
	Устройство геотекстиля
	100 %

	4
	Устройство основания из щебня  фракция 20-40
	100 %

	5
	Устройство основания из щебня  фракция 5-20
	100 %

	6
	Устройство основания отсевом
	0 %

	7
	Бордюр 
	100 %

	8
	Резина
	0 %

	9
	Искусственная трава
	0 %

	10
	Устройство ограждения
	0 %

	11
	Благоустройство из отсева (зона благоустройства  2м от бордюра)
	0 %

	12
	Монтаж спортивного оборудования
	30 %

	13
	Устройство наружного электроосвещения
	30 %

	
Планирование выполнения оставшихся работ 


	1
	Устройство наружного электроосвещения (земляные работы)
	15.07.2015 - 100%

	2
	Устройство наружного электроосвещения (подключение)
	30.07.2015 -100%

	3
	Устройство покрытия футбольного поля из искусственной травы 
	25.07.2015г.-100%

	4
	Устройство наливного покрытия из резиновой крошки 
	27.07.2015г.-100%

	5
	Устройство разметки
	30.07.2015г.-100%

	6
	Выполнение всех работ 
	31.07.2015 - 100 %
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ВРИО главы администрации 							О.Н. Маркова
